



DECRETO ALCALDICIO N° 001810  
LITUECHE, 21 de Octubre del 2024

- El Informe Técnico por aumento de plazo de las obras.
- El Anexo Modificadorio de contrato por aumento de plazo de fecha 21 de agosto del 2024.- por la ejecución de la obra "CONSTRUCCIÓN TÚNEL Y OBRAS ANEXAS ESTADIO SANTA MÓNICA, COMUNA DE LITUECHE" suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Litueche y Contratista Gonzalo Felipe Fuentes Bustos PyP Servicios EIRL. Rut 76.335.131-9.-
- El Decreto Alcaldicio N°1425.- de fecha 22 de Agosto del 2024.- que aprueba el anexo modificadorio de contrato.
- La Solicitud de Aumento de plazo presentada por el contratista con fecha 30 de septiembre del 2024.-
- El Informe Técnico por aumento de plazo de las obras.
- El 2° Anexo modificadorio de contrato por aumento de plazo de fecha 21 de octubre del 2024.- por la ejecución de la obra "CONSTRUCCIÓN TÚNEL Y OBRAS ANEXAS ESTADIO SANTA MÓNICA, COMUNA DE LITUECHE" suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Litueche y Contratista Gonzalo Felipe Fuentes Bustos PyP Servicios EIRL. Rut 76.335.131-9.-

**VISTOS:**

El Decreto Alcaldicio N° 732 de fecha 28 de junio de 2021, que Asume al Cargo de Alcalde de la Municipalidad de Litueche don René Acuña Echeverría. Las normas consagradas en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su respectivo Reglamento y las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. El Decreto Alcaldicio N° 740 de fecha 30 de junio de 2021 que renueva los Decretos Alcaldicios N°597 y N°847 de 2018, que Delegan la firma bajo la fórmula "Por Orden del Sr. Alcalde" a la Administradora Municipal.

**DECRETO:**

1. **AUTORIZASE** el segundo aumento de plazo para la ejecución de la Obra "CONSTRUCCIÓN TÚNEL Y OBRAS ANEXAS ESTADIO SANTA MÓNICA, COMUNA DE LITUECHE" en 25 días, a contar del 22 de Octubre del 2024 y hasta el 15 de Noviembre del 2024.-
2. **APRUEBASE** en todas sus partes el 2° Anexo Modificadorio de Contrato por aumento de plazo, para la ejecución de la obra, de fecha 21 de Octubre del 2024.-
3. **NOTIFIQUESE** al Inspector Técnico de la Obra y a la Empresa GONZALO FELIPE FUENTES BUSTOS PYP SERVICIOS EIRL. Rut 76.335.131-9.- que esta obligada a reemplazar la Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato de acuerdo a los Artículos 6.3 Y 8.3.1.- de las Bases Administrativas Especiales.
4. **INCORPÓRESE** copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitación Pública antes señalada.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.  
"Por Orden del Sr. Alcalde"



LAURA URIBE SILVA  
SECRETARIO MUNICIPAL

CSM/LUS/RPV/GSB/acc  
DISTRIBUCIÓN

- Archivo Finanzas
- Archivo DOM
- Of. Partes



CLAUDIA SALAMANCA MORIS  
ADMINISTRADORA MUNICIPAL



**2° ANEXO MODIFICATORIO DE CONTRATO A SUMA ALZADA POR AMPLIACION DE PLAZO  
“CONSTRUCCION TUNEL Y OBRAS ANEXAS ESTADIO SANTA MONICA, COMUNA DE LITUECHE”.**

En la comuna de Litueche, a 21 días del mes Octubre de 2023, entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE**, Rut 69.091.100-0, en adelante el **“Mandante”**, representada por su alcalde Don Rene Acuña Echeverría, Cedula de identidad N° 11.361.592-0, ambos domiciliados en Cardenal Caro No. 796 de Litueche, por una parte, y por la otra el Contratista don **Gonzalo Felipe Fuentes Bustos P Y P Servicios E.I.R.L.**, Rut N° **76.335.131-9**. Representada por don Gonzalo Felipe Fuentes Bustos Rut 17.026.698-6.- domiciliado en Avenida Obispo Larraín N°443.- Comuna de Litueche, en adelante el **“Contratista”** se conviene lo siguiente:

**VIGESIMO:** Mediante Decreto Alcaldicio N°412 de fecha 11 de Marzo de 2024.- que aprueba la adjudicación, el Decreto Alcaldicio N°466 de fecha 26 de marzo del 2024, que aprueba en todas sus partes el contrato a suma alzada para ejecutar del proyecto **“CONSTRUCCION TUNEL Y OBRAS ANEXAS ESTADIO SANTA MONICA, COMUNA DE LITUECHE”**, Decreto Alcaldicio N° 1425 de fecha 22 de Agosto de 2024, que aprueba el anexo modificatorio de contrato por aumento de plazo.

**VIGESIMO PRIMERO:** El mandante en razón de las facultades consagradas en las normas legales vigentes, lo establecido en las Bases Administrativas que forman parte del Contrato de Ejecución de Obra, Especificaciones Técnicas, la solicitud de ampliación de plazo presentada por la Empresa Contratista, el Informe Técnico del 18 de Octubre de 2024 y la necesidad de ejecutar la obra, ha dispuesto autorizar la ampliación de plazo del contrato de ejecución del proyectos antes señalado, **en 25 días, a contar del 22 de Octubre y hasta 15 de Noviembre de 2024**, ambas fechas inclusive.

**VIGESIMO SEGUNDO:** Déjese establecido que todos los costos que se originen a partir del aumento de plazo para la ejecución de la obra definida en el contrato, serán de exclusiva responsabilidad del Contratista.

**VIGESIMO TERCERO:** Las demás cláusulas del contrato original suscrito con fecha 25 de Marzo de 2024, se mantienen inalterables, entendiéndose solo modificable el plazo de ejecución de Obra, el cual forma parte integrante del presente Anexo Modificatorio.


**VIGESIMO CUARTO:** El Contratista está obligado a reemplazar la Boleta de Garantía por el Fiel Cumplimiento de Contrato por el mismo plazo y monto establecido en el numeral 6.3 de la Bases Administrativas Especiales.

**VIGESIMO QUINTO:** La Personería Jurídica del Alcalde Titular de la I. Municipalidad de Litueche, consta en sentencia de Calificación Acto Eleccionario, Escrutinio y Acta de Proclamación, emitida por el Tribunal Regional Electoral de la Sexta Región, de fecha 21 de junio de 2021.-


**VIGESIMO SEXTO:** El presente Anexo Modificatorio de Contrato se firma en cuatro (4) ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno en poder del Contratista y tres en poder del mandante.

**VIGESIMO SEPTIMO:** Para que el presente Anexo Modificatorio tenga validez, deberá ser aprobado por Decreto Alcaldicio.

Leído y ratificado. Firman conforme,

  
**GONZALO FUENTES BUSTOS**  
RUT 17.026.698-6  
REPRESENTANTE LEGAL  
**GONZALO FUENTES BUSTOS**  
P Y P SERVICIOS E.I.R.L.  
RUT. 76.335.131-9



  
**RENE ACUÑA ECHEVERRIA**  
R.U.T. N° 11.631.592-0  
**ALCALDE**  
I. Municipalidad de Litueche

  
**LAURA URIBE SILVA**  
SECRETARIA MUNICIPAL  
Ministro de Fe  
I. Municipalidad de Litueche

