



DE: N° 646.-  
25.06.14  
RAE/MOP/RDD/gve

DECRETO ALCALDICIO No. 001482

LITUECHE, 25 JUN 2014

**CONSIDERANDO :**

- La Bases Administrativas Especiales de la Licitación Privada, Proyecto Cierre Perimetral Liceo El Rosario, de la Comuna de Litueche.
- Que, dicha Licitación está registrada en el Portal Mercado público con el ID 5124-39-CO14.
- Los Bases Administrativas Especiales de la Licitación.
- El Art. N° 4, numeral 4.10 "Plazo Máximo de la Obra".
- Que, en la Visita a Terreno, los oferentes plantearon la necesidad de aumentar la cantidad de días de ejecución de la Obra.
- Modifíquese la cantidad de días de Plazo Máximo de Ejecución de las Obras.

**VISTOS :**

Las normas consagradas en la Ley No. 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento. El Decreto Alcaldicio No. 2621 de fecha 06 de Diciembre del 2012. Lo dispuesto en el art. 4°, letra c), art. 66° de la Ley No. No. 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y, las demás facultades que me confiere la Ley citada últimamente.


**DECRETO :**

1.- Modifícase Bases Administrativas Especiales de la Licitación Pública N° 5124-39- CO 14 "Proyecto Cierre Perimetral Liceo El Rosario, Art. N° 4, numeral 4.10, de las Bases Administrativas Especiales de la Licitación:

- Plazo Máximo de Ejecución: 10 días corridos, contados desde el día siguiente a la entrega de terreno. Se establece que este plazo presentado por el oferente, no podrá ser menor a un 75% de lo programado.


2.- Publíquese e Incorpórese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitación Pública antes señalada.

ANOTESE, COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

  
**M. SOLEDAD OLMINEDO PIZARRO**  
 Secretaria Municipal

Distribución:

- Archivo Oficina de Partes (1).
- Archivo DAEM (1).
- Archivo Proceso de Compra (1).
- Archivo Proceso de Pago (1).

  
**RENE ACUÑA ECHEVERRÍA**  
 Alcalde

