



MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
DIRECCIÓN DE OBRAS



**DECRETO ALCALDICIO N° 1425.-**  
**LITUECHE, 22 de Agosto del 2024**

- El Acta de Entrega de Terreno de fecha 25-03-2024.-
- El Decreto Alcaldicio N°466 de fecha 26-03-2024.- que aprueba el contrato de las obras.
- Que es necesario designar el Inspector Técnico de las Obras.
- El Decreto Alcaldicio N°467.- que nombra el Inspector Técnico de las Obras.
- La Solicitud de aumento de plazo presentada por el contratista con fecha 01 de agosto del 2024.-
- El Informe Técnico por aumento de plazo de las obras.
- El Anexo Modificadorio de contrato por aumento de plazo de fecha 21 de agosto del 2024.- por la ejecución de la obra "CONSTRUCCIÓN TÚNEL Y OBRAS ANEXAS ESTADIO SANTA MÓNICA, COMUNA DE LITUECHE" suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Litueche y Contratista Gonzalo Felipe Fuentes Bustos PyP Servicios EIRL. Rut 76.335.131-9.-

**VISTOS:**

El Decreto Alcaldicio N° 732 de fecha 28 de junio de 2021, que Asume al Cargo de Alcalde de la Municipalidad de Litueche don René Acuña Echeverría. Las normas consagradas en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su respectivo Reglamento y las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. El Decreto Alcaldicio N°947 de fecha 30 de julio de 2020 que fija la primera subrogancia del Director de Control. El Decreto Alcaldicio N°88 de fecha 24 de enero de 2024.- que establece las subrogancias que se indican.

**DECRETO:**

1. **AUTORIZASE** el aumento de plazo para la ejecución de la Obra "CONSTRUCCIÓN TÚNEL Y OBRAS ANEXAS ESTADIO SANTA MÓNICA, COMUNA DE LITUECHE" en 60 días, a contar del 23 de agosto del 2024 y hasta el 21 de octubre del 2024.-
2. **APRUEBASE** en todas sus partes el Anexo Modificadorio de Contrato por aumento de plazo, para la ejecución de la obra, de fecha 21 de Agosto del 2024.-
3. **NOTIFIQUESE** al Inspector Técnico de la Obra y a la Empresa GONZALO FELIPE FUENTES BUSTOS PYP SERVICIOS EIRL. Rut 76.335.131-9.- que esta obligada a reemplazar la Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato de acuerdo a los Artículos 6.3 Y 8.3.1.- de las Bases Administrativas Especiales.
4. **INCORPÓRESE** copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitación Pública antes señalada.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

  
**LAURA URIBE SILVA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

RAE/LUS/PVV/ACC/acc  
DISTRIBUCIÓN

- Archivo Finanzas
- Archivo DOM
- Of. Partes

  
**RENE ACUÑA ECHEVERRIA**  
**ALCALDE**





**ANEXO MODIFICATORIO DE CONTRATO POR AUMENTO DE OBRAS**  
**"CONSTRUCCION TUNEL Y OBRAS ANEXAS ESTADIO SANTA MONICA, COMUNA DE LITUECHE"**

En la Comuna de Litueche, 21 días del mes de Agosto de 2024, entre la Ilustre Municipalidad de Litueche, Rut 69.091.100-0, en adelante El mandante, representada por su **Alcalde René Acuña Echeverría, Rut 11.361.592-0**, ambos domiciliados en Cardenal Caro 796, por una parte y por la otra el Contratista **Gonzalo Felipe Fuentes Bustos P Y P Servicios E.I.R.L, Rut N° 76.335.131-9**. Representada por don Gonzalo Felipe Fuentes Bustos Rut 17.026.698-6.- domiciliado en Avenida Obispo Larraín N°443.- Comuna de Litueche, en adelante el Contratista, se conviene lo siguiente;

**DECIMO TERCERO:** Mediante Decreto Alcaldicio N°412 de fecha 11 de marzo de 2024.- que adjudica mediante la modalidad de Licitación Pública la ejecución de las obras del proyecto **"CONSTRUCCION TUNEL Y OBRAS ANEXAS ESTADIO SANTA MONICA, COMUNA DE LITUECHE"**

**DECIMO CUARTO:** El mandante en razón de las facultades consagradas en las normas legales vigentes, lo establecido en las Bases Administrativas que forman parte del Contrato de Ejecución de Obra, Especificaciones Técnicas, la solicitud de aumento de plazo presentada por el contratista, el informe técnico emitido por el ITO y la necesidad de ejecutar la obras ha dispuesto autorizar el aumento de obras con un **plazo de 60 días, a contar del 23 de Agosto del 2024 hasta el 21 de octubre del 2024**, ambas fecha inclusive.

**DECIMO QUINTO:** Las demás cláusulas del contrato original suscrito con fecha 25 de marzo de 2024 se mantienen inalterables entendiéndose solo modificable el aumento de plazo, el cual forma parte integrante del presente Anexo Modificadorio.

**DECIMO SEXTO:** El Contratista está obligado a reemplazar la Boleta de Garantía por el Fiel Cumplimiento de Contrato por el mismo plazo y monto establecido en el numeral 6.3 de la Bases Administrativas Especiales y ampliar plazo de la póliza de seguro contra todo riesgo.

**DECIMO SEPTIMO:** La Personería Jurídica del Alcalde Titular de la I. Municipalidad de Litueche, consta en Sentencia de Calificación Acto Eleccionario, Escrutinio y Acta de Proclamación, emitida por el Tribunal Regional Electoral de la Sexta Región, de fecha 21 de junio de 2021.

**DECIMO OCTAVO:** El presente Anexo Modificadorio de Contrato se firma en cuatro (4) ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno en poder del Contratista y tres en poder del mandante.

**DECIMO NOVENO:** Para que el presente Anexo Modificadorio tenga validez, deberá ser aprobado por Decreto Alcaldicio.


Leído y ratificado, firman:

  
**GONZALO FUENTES BUSTOS**  
RUT 17.026.698-6  
REPRESENTANTE LEGAL  
**GONZALO FUENTES BUSTOS**  
PYP SERVICIOS  
RUT 76.335.131-9



  
**LAURA URIBE SILVA**  
SECRETARIA MUNICIPAL  
Ministro de Fe  
I. Municipalidad de Litueche



  
**RENE ACUÑA ECHEVERRIA**  
R.U.T. N.º 11.361.592-0  
ALCALDE  
I. Municipalidad de Litueche  
MANDANTE

